

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 20
25 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на « 01 » августа 20 25 г.

Администрация Троицкого сельсовета Кочковского района
Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1. Наименование Проекта: Приобретение трактора "Трактор незаменимый помощник в селе".

2. Место реализации Проекта: п. Троицкий, Кочковский район, Новосибирской области

Муниципальное образование: Троицкий сельсовет Кочковского района Новосибирской области

Населенный пункт: п. Троицкий

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rub

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2 732 000	2 634 449
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 730 000	2 632 449
2.1	средства Субсидии	2 100 000	2 024 960,77
2.2	средства бюджета поселения	420 000	404 992,15
2.3	инициативные платежи, всего:	210 000	202 496,08
2.3.1	денежные средства граждан	210 000	202 496,08
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и	2 000	2 000

	юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: Приобретение трактора "Трактор незаменимый помощник в селе".

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Пуско – наладочные работы

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – _____ г.

ввода объекта в эксплуатацию – _____ г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Троицкого сельсовета
Кочковского района Новосибирской области



М. М. Асуев

Дата». 01.08.2025

1,
,
X

1,
,
X

1,
,
X

1,
,
X